



# TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

# DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA.

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE TI.
PROJECT CHARTER.

PROFESORA:
OSHIN ESMERALDA ESQUIVEL GASPAR

**GRUPO: 9A.** 

**ALUMNOS:** 

ANDRADE ZAMUDIO PEDRO LENIN

DUARTE CEJA ALEXIS

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ PERLA ESTEFANÍA

# Project Charter: Gestión de Tareas "Jardín de Niños Solecito".

 Definición: Desarrollo de un sistema web para el Jardín de Niños Solecito que permita a los padres de familia informarse acerca de las actividades de sus hijos, así como también a la institución permite gestionar las tareas pendientes de sus alumnos.

# Propósitos del proyecto.

- Facilitar la comunicación entre el jardín y los padres.
- Mejorar la organización de las tareas escolares.
- Proporcionar una herramienta intuitiva para la gestión de tareas.
- Informar sobre próximos eventos de la institución.

# Alcance del proyecto.

- Sistema de administración de tareas.
- Sistema de administración para eventos.
- Formulario de contacto para dudas de los padres.
- Blog de dudas públicas.
- Visualización de actividades pendientes por grado.

# Requisitos del proyecto.

## Requerimientos Funcionales (RF):

## Registro de Tareas por el Usuario Administrador:

- El usuario administrador debe poder registrar tareas pendientes.
- Los campos a registrar incluyen nombre, clave, descripción, grado y fecha de entrega.
- El sistema debe permitir la edición y eliminación de tareas existentes.

## Formulario de Contacto para Padres:

- Los padres deben poder registrar sus dudas relacionadas con las tareas asignadas a sus hijos.
- El formulario debe incluir campos para nombre, correo electrónico y mensaje.

## Listado de Dudas en Forma de Blog:

- Las dudas registradas por los padres deben mostrarse en una sección de blog.
- Cada entrada debe incluir el nombre del padre, la fecha y el contenido de la duda.

## Módulo de Actividades Pendientes por Grado:

- El sistema debe proporcionar un módulo para mostrar las actividades pendientes del día para cada grado.
- Al seleccionar una actividad, se debe mostrar una vista detallada con información específica sobre la tarea.

## **Requerimientos No Funcionales (RNF):**

#### **Usabilidad:**

- La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para los padres y el usuario administrador.
- Los formularios deben ser claros y sencillos de completar.

### Seguridad:

- Los datos de los usuarios (padres y administrador) deben estar protegidos mediante autenticación y autorización.
- La información confidencial, como las claves de acceso, debe almacenarse de forma segura.

### Rendimiento:

- El sistema debe responder de manera rápida y eficiente, especialmente al cargar la lista de actividades pendientes.
- Se debe optimizar el tiempo de carga de la página.

#### **Escalabilidad:**

• El sistema debe ser escalable para manejar un crecimiento futuro en la cantidad de usuarios y tareas.

#### Mantenibilidad:

• El código debe estar bien estructurado y documentado para facilitar futuras actualizaciones y correcciones.

## Beneficios del proyecto.

- Mejora en la Comunicación: El sistema facilitará una comunicación efectiva entre los padres de familia y el personal del jardín de niños, permitiendo un intercambio ágil de información sobre las tareas y actividades pendientes.
- Acceso a Información Actualizada: Los padres tendrán acceso en tiempo real a las tareas asignadas a sus hijos, lo que les permitirá apoyar de manera oportuna en el proceso educativo.
- Optimización de Tiempos: El personal administrativo ahorrará tiempo al gestionar las tareas de manera digital, evitando el manejo de papel y procesos manuales.
- Seguimiento Efectivo: La posibilidad de hacer seguimiento en línea de las tareas pendientes y entregadas mejorará la organización y planificación de las actividades educativas.
- Inclusión de Mejoras Continuas: La funcionalidad adicional propuesta por el equipo de desarrollo aportará valor agregado al sistema, ofreciendo soluciones innovadoras que respondan a las necesidades cambiantes del jardín de niños.
- Transparencia en la Gestión: El registro detallado y la disponibilidad de la información garantizarán una mayor transparencia en la gestión de las tareas y actividades del jardín de niños.

- Participación Activa de los Padres: El sistema permitirá una mayor participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos, fortaleciendo el vínculo entre el hogar y la institución educativa.
- Reducción de Errores: La digitalización de los procesos reducirá la posibilidad de errores humanos en el registro y seguimiento de las tareas.
- Disponibilidad 24/7: El sistema estará disponible en todo momento, permitiendo a los padres y al personal administrativo acceder a la información cuando lo necesiten.

# Cronograma del proyecto.

FASE	DURACIÓN EN SEMANAS																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PLANIFICACIÓN																			
DISEÑO																			
DESARROLLO																			
PRUEBAS																			
IMPLEMENTACIÓN																			
CAPACITACIÓN																			
LANZAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO																			

# Presupuesto del proyecto.

- **Desarrollo Web:** \$20,000 MXN \$35,000 MXN123.
- Mantenimiento Anual: \$5,000 MXN \$10,000 MXN (incluye actualizaciones y soporte).
- Costos Adicionales: (dominio, hosting, certificado SSL) \$1,000 MXN -\$3,000 MXN1.

• Total, Estimado: \$26,000 MXN - \$48,000 MXN.

## Roles y responsabilidades.

- Pedro Lenin Andrade Zamudio- Gerente de Proyecto
- Pedro Lenin Andrade Zamudio- Desarrollo de Front-End
- Alexis Duarte Ceja- Desarrollador de Back-end
- Perla Estefanía Rodríguez Sánchez- Desarrollador de Back-end
- María Elena Benítez Ramírez Product Owner/Cliente

# Posibles riesgos.

- **Desconocimiento de la Tecnología:** Falta de experiencia con las tecnologías específicas utilizadas en el proyecto.
- Cambios en los Requisitos: Modificaciones en los requisitos del proyecto durante las fases de desarrollo.
- Retrasos en el Cronograma: Dificultades para cumplir con los plazos establecidos debido a imprevistos o retrasos en la entrega de tareas.
- Problemas de Comunicación: Falta de una comunicación efectiva entre el equipo de desarrollo y el product owner.
- Riesgos Técnicos: Problemas técnicos imprevistos que podrían surgir durante el desarrollo.
- Seguridad de la Aplicación: Vulnerabilidades de seguridad que podrían comprometer la integridad de los datos.
- Disponibilidad de Recursos: Escasez de recursos o herramientas necesarias para el desarrollo

# Aprobaciones.

Cliente: Elena Benítez Martínez Ramírez.

- Gerente del Proyecto: Pedro Lenin Andrade Zamudio.
- Representante del Equipo de Desarrollo: Alexis Duarte Ceja.

Se aprobó en la fecha: 08/06/2024